
Étude d’aménagementÉtude d’aménagement
du pôle d’échangesdu pôle d’échanges

autour de la gare ferroviaireautour de la gare ferroviaire

  LA ROCHE SUR YONLA ROCHE SUR YON



Scénario d’aménagement retenu: plan de masse



•• Une approche urbaine, pour un PEMUne approche urbaine, pour un PEM
valorisant la Ville et au cœur duvalorisant la Ville et au cœur du
fonctionement fonctionement de la citéde la cité

•• Un lien direct avec le centre villeUn lien direct avec le centre ville



BV : position stratégique etBV : position stratégique et
lieu privilégié pour unelieu privilégié pour une
information centraliséeinformation centralisée



Nom de la tâche

PEM PHASE 1
Nouvelle Passerelle

Etudes préalables

Etudes Avant Projet
Etudes AVP

Validation

Etudes Projet
Etudes PRO

Validations

ACT
Dossier de consultation

Consultations des entreprises

Analyse des offres

Notifications

Travaux
Etudes d'exécution

Comande de matériel

Fabrication en usine

Montage sur site

Travaux génie Civil

Epreuves/essais

Démolition Ancienne passerelle

Aménagements Côté Ouest 
Programme des reconstitutions

Reconstitutions et acquisitions

Etudes de conception

réalisation

PEM PHASE 2
Etude de Marché 

Programmation

Appel à Projet

Promoteur choisi 

APS, APD, etc. du promoteur

Programme des travaux

TRAVAUX

29/11

Mise sous tension de
la ligne nantes/Les
Sables d'Olonnes

Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan
2007 2008 2009

Planning Prévisionnel : un PEM en deux phases permett ant dePlanning Prévisionnel : un PEM en deux phases permett ant de
répondre aux objectifs, urbains et de déplacements (a rrivée du TGV)répondre aux objectifs, urbains et de déplacements (a rrivée du TGV)


